

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП дошкольного образования
(Федеральной образовательной программы дошкольного образования)**

Первый этап: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап: Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой.

№ п/п	мероприятия	ответственный
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Заведующий
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Заведующий
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	воспитатель Логвиненко Н.В.
4.	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	воспитатель Логвиненко Н.В.
5.	Утверждение плана работы по введению ФОП	Заведующий
РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА		
Определение изменений и дополнений		
1.	Организация обсуждения ФОП ДО	воспитатель

		Логвиненко Н.В
2.	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	воспитатель Логвиненко Н.В
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Заведующий
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	воспитатель Логвиненко Н.В
5.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	делопроизводитель Моргунова А.А.
6.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	воспитатель Логвиненко Н.В
7.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	Заведующий
8.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	Заведующий